

Maryland Pkwy RED LINE Remaining Work Aug 23, 2026

15

DESERT INN (DI) RD to SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- Carl's Jr to DI: Mill/pave west half - Sept '26
- DI to Sunrise Children's Hospital: Mill/pave east half - Oct '26
- Sunrise Hospital Dr: Remove traffic signal pole - Oct '26
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26

FLAMINGO RD to DESERT INN RD

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH DEC '26

- Dumont to Applebees: Mill/pave east half - Sept '26
- Applebees to DI: Mill/pave east half - Oct '26
- 60" RCP at Dumont (add'l work) - Sept '26
- NB/SB/Median: Plant trees - Dec '26
- Median islands - Dec '26
- Sidewalks - Dec '26
- Median islands - Dec '26

TROPICANA AVE to FLAMINGO RD

- SB/NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)
- Sewer lining and bypass - TBD

RUSSELL RD to TROPICANA AVE

- NB: Plant trees - Sept '26 (right lane closed)

RUSSELL RD TO SAHARA AVE

MAJOR DISRUPTIONS - APR TO JUN '27

- Final asphalt (requires warmer temperatures)
- Final striping (after final asphalt)
- Final manhole and utility adjustments (after final asphalt)

SAHARA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- Karen to Sahara, east half: Mill/pave - Sept '26
- Complete sidewalk ramps - Sept '26
- Sewer line - Sept '26
- Storm drain - Oct '26
- Intersection mill/pave - Nov '26

DESERT INN RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- Storm drain - Sept '26
- SB right turn lane/sidewalk (NVE to remove transformer)
- Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26
- Intersection mill/pave - Nov '26

FLAMINGO RD INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26
- Intersection mill/pave - Nov '26
- NB right turn lane (NVE to remove poles)

TROPICANA AVE INTERSECTION

MAJOR DISRUPTIONS THROUGH NOV '26

- Complete traffic signal with sidewalk ramps - Oct '26
- Intersection mill/pave - Nov '26
- SB right turn lane and sidewalk (NVE to remove transformer)
- Sewer lining and bypass - TBD

Harry Reid
International
Airport

For ongoing
construction
updates, visit:



**Trabajos Pendientes en la LÍNEA ROJA
de Maryland Parkway**
Aug 23, 2026



LAS VEGAS BLVD

SAHARA AVE

MARYLAND PKWY

OAKLEY BLVD

PALM ST

DESERT INN (DI) RD a SAHARA AVE

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26

- Carl's Jr. a DI: Fresado/pavimentación de la mitad oeste - sept '26
- DI al Sunrise Hospital Infantil: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26
- Hospital Sunrise Dr: Retirar poste de semáforo - oct '26
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Aceras - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26

FLAMINGO RD a DESERT INN RD

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA DIC '26

- Dumont a Applebees: Fresado/pavimentación de la mitad este - sept '26
- Applebees a DI: Fresado/pavimentación de la mitad este - oct '26
- Paso de 60" RCP en Dumont (trabajos adicionales) - sept '26
- Dirección norte/sur/mediana: Plantación de árboles - dic '26
- Islas de la mediana - dic '26

TROPICANA AVE a FLAMINGO RD

- Dirección sur/norte: Plantación de árboles - sept '26 (carril derecho cerrado)
- Revestimiento y desvío de alcantarillado - Fecha por determinar

RUSSELL RD a TROPICANA AVE

- Dirección norte: Plantar árboles - sept '26 (carril derecho cerrado)

DUMONT BLVD

KAREN AVE

*Sunrise
Hospital*

DESERT INN RD

*Boulevard
Mall*

KATIE AVE

FLAMINGO RD

UNIVERSITY AVE

UNLV

TROPICANA AVE

RENO AVE

HACIENDA AVE

RUSSELL RD

INTERSECCIÓN de SAHARA AVE

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- Karen a Sahara, mitad este: Fresado/pavimentación - sept '26
- Completar rampas de aceras - sept '26
- Línea de alcantarillado - sept '26
- Drenaje pluvial - oct '26
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26

INTERSECCIÓN de DESERT INN RD

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- Drenaje pluvial - sept '26
- Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE para retirar transformador)
- Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26
- Fresado/pavimentación de la intersección - nov '26

INTERSECCIÓN de FLAMINGO RD

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- Carril de giro a la derecha en dirección norte (NVE retirará los postes)

INTERSECCIÓN de TROPICANA AVE

INTERRUPCIONES IMPORTANTES HASTA NOV '26

- Semáforo completo con rampas para aceras - oct '26
- Fresado/pavimentación de intersecciones - nov '26
- Carril de giro a la derecha en dirección sur/acera (NVE retirará el transformador)
- Revestimiento y derivación de alcantarillado - Fecha por determinar

RUSSELL RD a SAHARA AVE

INTERRUPCIONES IMPORTANTES - ABR A JUN '27

- Asfaltado final (requiere temperaturas más cálidas)
- Señalización vial final (después del asfaltado final)
- Ajustes finales de pozos de registro y servicios públicos (después del asfaltado final)

*Harry Reid
International
Airport*

Para obtener
actualizaciones
sobre las obras,
visite:



RTC