



LET'S
GO

MARYLAND PARKWAY

Weekly Update ~ 10.31.25

Carson Ave, 7th St to 13th St

Along Carson Ave, between 7th St and 13th St, crews continue work on the north half of the street. They are currently trenching for utilities, removing the sidewalk, and removing the roadway surface, which will be followed by roadway excavation. This area is primarily residential, so work hours are 7am-3pm.

For the latest construction information and details on traffic impacts, [click here!](#)

Transit Riders

For real-time alerts, including bus stop closures and detours, click this link on the project website:



Transit Alerts for Riders

Carson Ave, Calles 7 a 13

En Carson Ave, entre las calles 7 y 13, continúan los trabajos en la mitad norte de la calle. Actualmente se están realizando zanjas para el tendido de servicios públicos, la remoción de la acera y la retirada del pavimento, tras lo cual se procederá a la excavación de la calzada. Esta zona es principalmente residencial, por lo que el horario de trabajo es de 7am-3pm.

¡Para obtener más reciente información sobre la construcción y detalles sobre el impacto del tráfico, [haga clic aquí!](#)

Usuarios de transporte público

Para recibir alertas en tiempo real, incluyendo cierres y desvíos de paradas de autobús, haga clic en este enlace en el sitio web del proyecto:



Alertas de tránsito
para pasajeros



This week, crews placed roughly 2,500 tons of asphalt to pave the north half of Carson Ave, between Casino Center Blvd and 6th St.

Esta semana, se colocaron aproximadamente 2,500 toneladas de asfalto para pavimentar la mitad norte de Carson Ave, entre Casino Center Blvd y 6 St.